

In hoeverre zijn uitvoeringskosten niet verrekenbaar?

Uitvoeringskosten zijn binnen de aannemingsom niet verrekenbaar. De Standaard RAW Bepalingen en de U.A.V. 1989 voorzien in de mogelijkheid om afwijkingen op hoeveelheden binnen het contract te verrekenen. In enkele gevallen is het daarbij mogelijk om ook gewijzigde uitvoeringskosten te bespreken tussen partijen. Concrete situaties zijn het herzien van de verrekenprijs en bestekswijzigingen.

De staartkosten bestaan uit indirecte ofwel vaste kosten (algemene, uitvoeringskosten, eenmalige kosten en winst & risico). Zij zijn afhankelijk van de omvang van het gehele werk en zijn niet toe te kennen aan een (eenheid) resultaatsverplichting. In de inschrijvingsstaat worden hiervoor 'niet-verrekenbare' bedragen opgenomen.

De uitvoeringskosten zijn (meestal) tijdgebonden kosten. Dit kunnen zijn: kosten voor (hoofd)uitvoerders, bewaking, uitzetters, administrateurs, praktikanten, transportkosten van alle bij het werk betrokkenen, aannemersketen, magazijnen en loodsen, huur, precario en terreinhuur voor keten, klein gereedschap, EHBO en andere veiligheidsvoorzieningen; uitzetmateriaal en -materiaal.

De omvang van de uitvoeringskosten wordt beïnvloed door de grootte en de duur van het werk. De wijze

waarop uitvoeringskosten worden bepaald is verschillend: door berekening (bijvoorbeeld tijdsbesteding uitvoerder) of een percentage over het sub totaal aan de hand van ervaringsgegevens. Ook is er geen vaste relatie tussen de uitvoeringskosten en productieomvang (een geringe productie en een omvangrijke productie kunnen gelijke uitvoeringskosten vergen).

De uitvoeringskosten krijgen een aparte vermelding in de ontleding van de aannemingsom. Artikel 01.01.03 lid 03 Standaard 2000¹ maakt duidelijk dat de uitvoeringskosten buiten het sub totaal, en dus los van de productie moeten worden opgenomen. Evenals de overige staartkosten zijn ook de uitvoeringskosten niet verrekenbaar. Gezien de aard van de uitvoeringskosten kunnen deze fluctueren. Betekent dit dat deze dan nooit verrekend worden?

¹ Waar in dit RAWeetje sprake is van de Standaard 2000 kan hiervoor worden gelezen Standaard 2005.

Het antwoord op deze vraag begint in artikel 01.06.01 van de Standaard 2000 waar staat: *“Op de post ‘uitvoeringskosten’ zoals deze in de ontleding van de aannemingsom is opgenomen, zal geen verrekening plaatsvinden”*. In lid 01 en 02 wordt echter een voorbeeld gemaakt voor die situatie waarin *een verrekenprijs wordt herzien* in het kader van §39 lid 2 U.A.V. 1989. Uit deze leden valt dus op te maken dat verrekening op de uitvoeringskosten kan plaatsvinden binnen een herziening van de verrekenprijs.

Over veranderingen in uitvoeringskosten als gevolg van bestekswijzigingen is niets geregeld in de Standaard 2000. Dergelijke veranderingen zullen dus in het kader van §36 U.A.V. 1989 moeten worden overeengekomen tussen opdrachtgever en aannemer. Uitgangspunt daarbij is dat ze in redelijkheid en billijkheid moeten worden overeengekomen. Voorwaarde is dat die veranderingen in uitvoeringskosten aantoonbaar zijn². □

Het werk kan een andere uitvoeringsinspanning met zich meebrengen dan aanvankelijk bij de inschrijving was voorzien, maar deze fluctuaties zullen niet op de post uitvoeringskosten worden verrekend. Het risico voor veranderingen in de uitvoeringsinspanning binnen de uitvoering van het bestek ligt bij de aannemer. Indien er echter in het kader van de afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden een gewijzigde prijs overeengekomen moet worden, staat het de partijen conform artikel 01.06.01 vrij om uitvoeringskosten in de gewijzigde verrekenprijs mee te nemen. Wanneer beide partijen van mening zijn dat het bovenstaande het geval is, moeten zij in overleg vaststellen welk deel van de uitvoeringskosten tegen welke prijs in de herziening wordt meegenomen.

² De laatste zin moet luiden: Voorwaarde is, dat de bestekswijzigingen aantoonbaar leiden tot verandering van uitvoeringskosten.

